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Digitalisierung Parkraummanagement 

Lukas Huptas, Tim-Oliver Krauß, Gert Messerschmidt
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Innenstadt Messe seit 1924 „100 Jahre Koelnmesse“

Regelmäßig rund 3 Millionen Besucher und rund 55.000 ausstellende Unternehmen 

Priorisierung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Koelnmesse

Pkw: über 11.000 Pkw-Stellplätze → Tendenz sinkend, Ziel: Bestmögliche Anreise

Lkw: über 30.000 Lkw pro Jahr → Tendenz unbekannt, Ziel: Reduktion wenn möglich

Umweltsensitives Routing als Ziel für Anreisende mit PKW

Projekte durch das BMDV gefördert (2018-2024)

Verkehrsthematik, -herausforderung rund um die Koelnmesse 
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Unser Plan für die 
Digitalisierung

Wir erreichen unser Ziel durch optimiertes 

Routing sowie nachhaltigeres und effizienteres 

Park- und Logistikmanagement. 

Dafür werden unterschiedlichste Maßnahmen so 

eng miteinander verknüpft, dass sie reibungslos 

ineinandergreifen.

Einführung der Logistikmanagement-Software 
eSlot 

Einführung der Navigations-App NUNAV

Digitalisierung der Beschilderung und des 
Verkehrsinformationssystems

(Messeumfeld / Parkdecks)

Parkraummanagementsystem aufbauen 
und digitales Bezahlsystem einführen

E-Ladeinfrastruktur aufbauen
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Weiterentwicklung 
der Systeme
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Projektplanung und 
Organisation

• Festpreis, Lastenheft und fixe Meilensteine

• 6 Wochen für Storys (Pflichtenheft)

• 11 Monate Entwicklung (14 Personen 
Entwicklungsteam)

• 5 Monate Inbetriebnahmephase

• Scrum alle 2 Wochen ein Release

• Jede Woche Meeting mit Projektpartnern

• Teams, Jira, Miro 
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Domain Storytelling Workshops
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Zu Besuch in Köln
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Funktionsumfang 
Parkraummanagementsystem

• Parkflächen für kommende Veranstaltungen 
einplanen

• Aktuelle Auslastung sowie Ein-/Ausfahrten 
überwachen

• Einfahrt und Ausfahrt via RFID-Tag, Kennzeichen, 
QR-Ticket oder Papierticket

• Tickets und Nutzer:innen des Parkgeländes 
verwalten

• Den Parkraum mit Parkflächen, Schranken, 
Kassenautomaten und Geräten konfigurieren

• Parkierungshardware für Tests simulieren 
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Schnittstellen und Datenaustausch

• Parkierungshardware

• Schranke, Ticketterminal, Kassenautomat 

• Kamera, QR-Reader, RFID-Reader

• Umsysteme

• Parkdecksteuerung

• Navigation Messe (NUNAV)

• Logistik (E-Slot)

• Störungstickets

• Ticket- und Service-Shop

• Einzelsysteme werden nun verknüpft!

• Parkraummanagement als zentrale Datenspinne
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Android-App

Modus „Ein-/Ausfahrt“ 

manuelle Prozess zur Prüfung von Tickets 

Registrierung von Ein- und Ausfahrten 

 

Mod s „ ahrze g ontrolle“ 

Kontrolle der Fahrtzeuge auf dem Gelände

Scan von Kennzeichen / QR-Codes

Abruf der Daten 
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Reporting und 
Monitoring in Grafana

Kennzahlen

Parkflächenbelegung, Durchschnittsfolgezeiten,

Kamera Detektionsraten …

Monitoring

Schnittstellen

Geräte und Systeme
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Microservice Architecture

Parkdecksteuerung

NUNAV

Bebarmatic
Kassenautomat, Ticketterminal

Geräte
QR-Reader, Kamera, RFID-Reader

Ticketshop

Access Management System 

Postgres

React 
Webclient

Android 
App

Message
Broker

Ticketkontrolle

Leitstand

Veranstaltungsplanung

External-Services

Meldungsmanagement

Grafana InfluxDB

ALB
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Betrieb

• Rechenzentrum oder Cloud?

Entscheidung für AWS-Cloud

• Elastic Container Service (ECS)

• PostgreSQL Datenbank (RDS)

• Application Load Balancer (ALB)

• VPN-Tunnel
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Meilensteine Projektende PRM

Okt 24 Nov 24 Dez 24 Jan 25 Feb 25

Durchführung ISM mit 
Gesamtsystem PRM

Letzter Förderabruf BMDV

Letzte Testmesse Intermot

Vorletzte Testmesse PMR

Interne Testmesse ORGATEC

Abnahme Gesamtsystem WPS
Aufnahme der Mängel mit 

Fertigstellungszeitraum

Fertigstellung 
Betriebshandbuch V1

Durchführung Schulungen

Projektende gegenüber Fördermittelgeber Projektende intern

Abnahme SWARCO 
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Fazit

• Projekt wurde als Bundesförderprojekt (Saubere Luft 2017 bis 2020) durchgeführt, 
• Förderung in Höhe von 50%, Aufwendiges Ausschreibungsverfahren, hat mit der WPS sehr gut geklappt
• Zwingende Zusammenarbeit mit Stadt Köln, Bezirksregierung, Straßen NRW, Bund

• Parkleitsystem Messe ist anders, anders als Einkaufscenter, als ein Fußballstadion, ein Flughafen
• Daher keine Software von der Stange
• Interdisziplinäres Projekt Messeseitig: Infrastruktur mit Bau, TGA, dann IT, Verkehr/Logistik, Finanzen und 

eine erhebliche Anzahl externer Projektpartner

• Übergang vom Projekt zum Betrieb in Abhängigkeit von Veranstaltungen , keine Fehler erlaubt!
• Ohne funktionierende Hardware keine neue, dynamische Software
• Übergang vom Projekt zum Betrieb
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Ihre Ansprechpartner:

Tim-Oliver Krauß

Projektleiter WPS

tok@wps.de

Lukas Huptas

Projektleiter Infrastruktur

l.huptas@koelnmesse.de

Gert Messerschmidt

Referent Strategie für Sicherheit und Logistik

g.messerschmidt@koelnmesse.de

mailto:l.huptas@koelnmesse.de
mailto:l.huptas@koelnmesse.de
mailto:g.messerschmidt@koelnmesse.de
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Agenda

• Einleitung mit Vorstellung / Förderung, 3 Folien (Gert)

• KM eSlot - Film (2,44 Min) https://www.youtube.com/watch?v=hMlU4eAyXmY
• Wir zeigen den Film! (Gert) --> Darauf baut alles auf.

• Ausgangslage, Projektziele, 3 Folien (Gert)

• Projektplanung / Organisation / Workshops-> 2 Folien (Tim)

• Features, was kann das PRM aktuell 3-5 Folien (Lukas)

• Technik / Architektur -> 2 Folien (Tim)

• Pilotphase / Testmessen -> 1 Folie (Lukas)

• Fazit / Lessens Learned  -> 1-2 Folie (Gert, Lukas, Tim)

https://www.youtube.com/watch?v=hMlU4eAyXmY
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